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Actualmente estamos sometidos a un constante cambio en el que la  
sostenibilidad asume un papel fundamental. En el marco de la 
arquitectura, se ha llegado a considerar como la nueva filosofía que 
nos lleva a reflexionar sobre hacia dónde debería evolucionar 
nuestro mundo en los tiempos que vienen. Se define “el desarrollo 
sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” (1987, Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) 
Tomando como referencia  que los primeros refugios se construían 
únicamente con los únicos recursos que el lugar ofrecía, la 
naturaleza, el clima y estudiando el entorno, el proyecto nace a 
partir de la necesidad de mostrar cómo la construcción con tierra, 
una técnica que ha sido viable y sostenible a lo largo de la historia, 
y que en los últimos años ha sido injustamente prejuzgada por las 
sociedades occidentales, puede asumir las necesidades sostenibles 
y convertirse en una referencia constructiva en un futuro. Este 
Trabajo Fin de Grado (TFG) estudia la técnica de la tapia pisada 
para favorecer el impulso y fomento de su uso, mostrando cómo el 
avance tecnológico actual no debe implicar dejar de lado la 
tradición y que esta técnica tiene su cabida en las actuales claves de 







La redacción del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se basa en 
primer lugar en un estudio teórico sobre la técnica de la tierra 
pisada, más concretamente en la técnica del tapial. Se estudia su 
marco normativo, sus propiedades, usos y desarrollo técnico a lo 
largo de la historia. 
Seguidamente, se presenta la situación de este tipo de construcción 
en el marco actual de nuestro país. Para obtener unas conclusiones 
más pragmáticas se analiza un proyecto real y ejecutado durante el 
desarrollo del presente TFG de ampliación y rehabilitación con 
tapial insitu. El análisis de la obra se realiza gracias a la 
participación de la empresa Elecnor (en la que la autora de este TFG 
realiza unas prácticas durante 11 meses), que asume el papel de 
constructora. Se lleva a cabo un seguimiento de la obra que permite  
hacer un análisis reflexivo sobre la situación actual y plantear 
perspectivas de mejora.  
Finalmente, se analizan sistemas, proyectos y métodos más 
industrializados de tierra pisada que han surgido en estos últimos 
años en España y en otros países que suponen un avance respecto 




Profundizar en el conocimiento de la técnica de construcción de 
muros de tierra pisada con tapial desarrollando sus características. 
Estudiar la viabilidad y sostenibilidad que significa la construcción 
con tierra. 
Explorar las dificultades y oportunidades que ofrece un proyecto 
de construcción con tapial en la actualidad. 
Documentar el seguimiento de una obra con documentación gráfica 
y detalles constructivos de encuentros singulares. 
Examinar las tecnologías existentes de la construcción con tierra 
pisada en España y fuera de España evaluando el potencial de 
implementación de nuevas tecnologías tanto en el diseño como en 
la fase de construcción. 
Con la presentación de algunas obras se pretende dar una prueba 
existencial de que este tipo de arquitectura con tierra pisada de 
forma más industrializada es factible y puede inspirar a 
proyectistas a promover y estudiar el uso de este material de una 




LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA DE LA TIERRA 
PISADA. 
EVOLUCIÓN 
Técnicas de construcción con tierra, usadas por distintas 
comunidades a lo largo de la historia, constituyen un extenso 
patrimonio cultural que ha sobrevivido con edificios centenares de 
años (Fig 1). La técnica de la tierra pisada ha sido muy empleada en 
la Península Ibérica desde siempre dejando una gran suma de 
vestigios. 
A pesar de su viabilidad técnica y el hecho de que se trata de un 
material muy accesible en todos sitios, desde la revolución 
industrial su construcción se ha visto minorada y juzgada 
injustamente.  
En las sociedades occidentales, la construcción con tierra pasó a 
relacionarse con bajas clases sociales, asumiendo todo el 
protagonismo las construcciones de hormigón y metálicas. 
La construcción con tierra fue abandonada en el mundo 
industrializado. Por suerte, más de una tercera parte de la 
población humana aún reside en casas de tierra (Minke, 2006). 
A raíz de la crisis energética de los años setenta en Europa, dentro 
del mundo arquitectónico se empezó a tomar conciencia de la 
necesidad de que esta disciplina utilizara materiales que podían ser 
más respetuosos con el planeta y los que lo habitamos y se 
exploraron nuevas vías de construcción sostenible. 
Sin duda también contribuyó a este despertar la celebración de la 
Conferencia HABITAT 76 para los asentamientos urbanos, 
auspiciada por la ONU y celebrada en Vancouver en 1976, donde se 
reunieron132 países y algunas de las conclusiones finales incidían 
claramente en la necesidad de revalorizar las técnicas y materiales 
autóctonos como vía para paliar la carencia de viviendas en el 
Tercer Mundo (Hidalgo & Font, 2011) . 
Cabe destacar los trabajos realizados en Europa en los años 
ochenta por el grupo CATerre en Francia (Fig 2), las obras que ha 
realizado en Austria y Alemania el innovador constructor Martin 
Rauch (Fig 3) o las iniciativas de Gernot Minke.  
En España, en el año 1983 el ingeniero Julián Salas Serrano funda 
en el instituto Eduardo Torroja el equipo de investigación de 
“Tecnologías de viviendas de Muy Bajo Coste”. Un año después se 
crea el Centro de Investigación de Técnicas y Materiales 
Autóctonos de Navapalos (Soria), donde, desde el año 1985 se han 
impartido numerosos cursos de formación en construcción con 
tierra (Hidalgo & Font, 2011). 
Fig 2 Domaine de la Terre (Grupo 
Craterre), 1976. Fuente: Gatti, 2012 
Fig 1 Ruinas de la ciudad de Paquimé, 
en México. Fuente: El Diario 
Fig 3 Muros de tapial y estructura 
estructura de madera en la Capilla de 
la Reconciliacion, Berlin, Alemania. 
Fuente: Construcción con tierra en el 
siglo XXI. (S.Bestraten, E.Hormías, A. 
Altemir ,2011) 
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En  nuestro país, la técnica de la construcción con tierra pisada se 
ha ido imponiendo gradualmente estos últimos años y poco a poco 
se va introduciendo otra vez el material en distintas tipologías de 
edificaciones (Fig 1).  
Aún hoy en día la ausencia de industrialización en nuestro país 
significa un impedimento hacia un desarrollo más optimizado de la 
tierra pisada. En un futuro próximo, con la aparición de nueva 
normativa y procesos industrializados con los que racionalizar 
costes y procesos, se espera que la construcción con tierra se vuelva 
a incorporar como un sistema de construcción habitual 
reafirmándose en un esperanzador futuro.  
 
  




La arquitectura con tierra poco a poco va ganando valor como 
material de construcción. Dado el creciente interés por este antiguo 
material, y ante la falta de un marco legal muchos países intentan 
normalizar su uso para resolver los problemas actuales derivados 
de la ausencia de una normativa que permita el uso de las técnicas 
de construcción con tierra húmeda (Mazarrón & Cañas, 2011). 
En nuestro país existe una norma vigente, desde 2008, la UNE 
41410, la primera existente en España. Se trata de la primera 
norma europea actual no experimental para bloques de tierra 
comprimida, emitida por el subcomité AEN/CTN 41 SC 10 




TAPIA, TAPIAL Y TAPIERÍA. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Resulta necesario definir el material, la técnica, las herramientas y 
la fábrica para que en el intercambio de ideas se pueda tener unos 
conceptos claros. 
TAPIERÍA 
“Tapiería” es un muro elaborada in situ, conformada por uno o 
varios materiales adecuados que se vierten y compactan 
ordenadamente en el interior de un encofrado denominado tapial 
(Martínez). 
TAPIA 
“Tapia” sirve para nombrar a un muro, una parte de muro, a un 
módulo o unidad constructiva. Además se ha utilizado como unidad 
de longitud (especialmente en lo referente a la altura), superficie, o 
volumen. (Martínez) 
A continuación se definen algunos tipos de tapia (Martínez): 
1. Tapia simple: Tapias formadas por un único material (Fig 2). 
1.1. Tapia de tierra: Tapia compuesta básicamente de este mismo 
material. 
1.1.1. Tapia ordinaria: Tapia formada únicamente de tierra. 
1.1.2. Tapia real: Tapia de tierra estabilizada o enriquezida con cal. 
1.2. Tapia de hormigón: Tapia con un conglomerado de áridos 
gruesos. 
1.2.1. Tapia de hormigón común: Tapia donde el tamaño máximo 
del árido llega hasta las gravas gruesas, Villanueva lo expresa 
diciendo “nada mayor de lo que cabe en un puño”. 
1.2.2. Tapia de hormigón ciclópeo o de mampuesto: Tapias en las 
que se utiliza hormigón común y mampuestos. 
1.3. Tapias de yeso: Tapia confeccionada con este material, bien en 
forma de pasta, o de mortero.  
2. Tapia compuesta: Tapias en las que existen partes diferenciadas 
dentro de una misma tapia. 
2.1. Con refuerzos vistos o aparentes (Fig 3, Fig 4, Fig 5) 
2.1.1. Tapia calicastrada: Tapia compuesta protegida por un 
mortero o costra en sus paramentos, esta corteza se ejecuta dentro 
del tapial formando un solo cuerpo con la tierra apisonada o el 
material de que se trate (Fig 6).  
Fig 2 Tapia. Fuente: www.restapia.es 
Fig 6. Tapia calicostrado. Fuente: 
www.restapia.es 
Fig 5 Tapia con refuerzos vistos de 
tierra y ladrillo. Fuente: 
www.restapia.es 
Fig 4 Tapia con refuerzos visto en 
lechos con verdugadas de ladrillo. 
Fuente: www.restapia.es 
Fig 3 Tapia con refuerzos en extremos 
con machones de piedra. Fuente:
www.restapia.es 
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Calicastrada (Fig 11) 
De argamasa y 
ladrillos 
De tierra y ladrillo 
De argamasa y piedra 
(Fig 12) 




Con machones de 
ladrillo 
Con machones de 
piedra 




2.1.3. En lechos 
Con verdugadas de 
ladrillo o piedra 
(Fig 10) 
De mortero o 
argamasa 









Con machones de 
hormigón 
Otras 
2.2.3. En lechos 




Tabla 1 Clasificación de las tapias. Fuente: (Martínez) 
 
  
Fig 11 Sección tapia compuesta 
calicastrada. Fuente: 
http://ferminfont.blogspot.com 
Fig 13 Tapia de tierra. Fuente: 
Arquitectura de tierra, 
Caracterización de los tipos 
edificatorios (Beatriz Yuste, 2010) 
Fig 7 Tapia de Tierra y Machones. 
Fuente: Arquitectura de tierra, 
Caracterización de los tipos 
edificatorios (Beatriz Yuste, 2010) 
 
Fig 80 Tapia con refuerzos en lechos 




 “Tapial” es el encofrado propio de la tapiería. (Martínez) 
La “técnica del tapial” se define como tierra amasada y apisonada 
en un encofrado para formar muros monolíticos (Maldonado, Vela 
Cossío, & Hoz, 2003)) (Fig 9, Fig 11, Fig 10). 
 
Fig 12 Dibujo de los cambios del encofrado de tapial durante el proceso de ejecución 
del muro. Fuente: Building with earth (Minke, 2006) 
 
El tapial tiene las particularidades de ser reutilizable, manejable 
por uno, dos o tres personas, deslizable, ajustable a distintos 
tamaños de muro y firme, capaz de soportar, sin variación de su 
forma, las presiones que provoca el apisonado del material, incluso 
cierta capacidad drenante capaz de eliminar un posible exceso de 
agua (Martínez). 
De forma histórica los tapiales han sido de madera, constando de 
las siguientes partes o elementos: tapiales, cabeceros, agujas, 
costales, codales, además de cuñas, clavijas y cuerdas (Martínez). 
En Europa se ha ido experimentado en estos últimos años con 
diferentes tipos de encofrados provenientes del hormigón, que 
significan un avance respecto los originales que exigían repetidas 
operaciones y un mayor tiempo de ejecución.  
Con el uso de maquinaria de elevación y este tipo de nuevos 
encofrados se ha podido construir obras de mayor escala. 
Fig 10 Sección de un tapial montado 
sobre una tapia calicostrada. Fuente: 
Tapial, Tapia y tapiería: Propuesta de  
definición y clasificación. Martínez, F. 
Fig 9 Ejecución de un muro de tapial.
Fuente: El arte de la albañilería por 
Juan de Villanueva (1.866) 




En España se utilizan dos tipos de encofrados. Un modelo muy 
común es el que se emplean tableros de madera tricapa con un 
conjunto de correas horizontales y verticales conectadas mediante 
varillas y tuercas, atirantándose el conjunto con varillas roscadas 
tipo diwidag (espadas) con tuercas y aceros lisos de 8mm tensados 
y sujetos con ranas. Los paneles se van montando verticalmente al 
ritmo que se apisonan las tierras, pudiendo ir desmontándose los 
situados en las hiladas inferiores ya compactadas. Una vez 
desmontado el encofrado habrá que cortar los tirantes de acero 
(Hidalgo & Font, 2011)(Fig 13). 
Otro modelo se confecciona con tableros fenólicos con marco 
metálico sujetos con varillas envainadas en tubos de PVC y con 
tuercas. Puede montarse una estructura para ir colocando los 
tableros tal como se va apisonando la tierra. Sin duda es una 
solución cara, resultando más económico ir montando los paneles 
corridos en cada hilada. Extraídas las varillas o diwidag quedarán 
en el interior del muro las vainas con los característicos orificios de 
los muros de hormigón. Para el desplazamiento de los tableros 
requeriremos de maquinaria de elevación (Hidalgo & Font, 
2011)(Fig 15).  
COMPACTACIÓN 
La “compactación” es un recurso para obtener una fábrica lo más 
resistente y durable posible mediante el aumento de la densidad y 
la disminución de los huecos. Implica condiciones en el material y 
en la puesta en obra, pero no se trata de un término específico para 
estos muros, se puede compactar muchas cosas, muchos 
materiales. (Martínez) 
La aparición de los sistemas mecánicos de apisonado han supuesto 
un avance de gran calado en esta técnica constructiva (Fig 14). Con 
ellos se logra, con menor esfuerzo, un aumento notable de los 
rendimientos, al tiempo que un mayor grado de compactación, con 
las consecuentes mejoras de las prestaciones mecánicas y de 
respuesta a la erosión hídrica, lo que podrá comprobarse mediante 
los correspondientes ensayos. (Hidalgo & Font, 2011) 
    





Fig 15 Encofrado en proyecto con 
sistema SIREWALL. Fuente: 
www.terrafirmabuilders.ca 
Fig 14 Pisones de compactación. 
Fuente: Building with earth (Minke, 
2006) 
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PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 
INERCIA – AISLANTE TÉRMICO 
En el acondicionamiento climático pasivo tiene un papel esencial la 
inercia térmica. Los muros de tierra constituyen almacenes de 
calor. Esta propiedad que depende de la densidad, de la capacidad 
calorífica y del coeficiente de conductividad, se llama inercia 
térmica. La inercia térmica tiene que ver con el aislamiento pero se 
diferencian en el hecho que el aislamiento amortigua las ganancias 
o las pérdidas de calor y proporciona confort rápido y la inercia 
expresa el tiempo que tarda en acumularse o eliminarse este calor 
y procura un confort demorado (Fig 16).  
Con un muro de tierra se consiguen retrasos en la transmisión de 
la oscilación de la temperatura exterior de entre 10 a 12 horas con 
los gruesos tradicionales, así como una amortiguación de esa 
oscilación considerable (Cuchí, 2001).  
Respecto al coeficiente de conductividad térmica, para muros de 
tierra, varía según la densidad seca del material, entre 0,46 W/mk 
y 1,60 W/mk por lo que los espesores de muro necesarios para 
cumplir con transmitancia térmica inferior a 0,66 W/m2k 
(Transmitancia límite de muros de fachada y en las distintas zonas 
de Aragón) sin necesidad de aislante añadido serían de entre 0,70 
y 1,10 metros de espesor. No obstante, en la orientación sur, con el 
espesor tradicional de aproximadamente 40 cm de los muros de 
tierra no sería recomendable añadir aislante térmico, ya que en 
esta orientación se optimiza la inercia térmica (Bestraten, Hormías 
& Altemir, 2011).  
 
Tapial 1.400-2.000 Kg/m3 0,6 /1,6 W/mk 
Btc 1.700 Kg/m3 0,81 W/mk 
Adobe 1.200 Kg/m3 0,46 W/mk 
Hormigón armado 2.300-2.500 Kg/m3 2,3 W/mk 
Hormigón en masa in 
situ 
2.000-2.300 Kg/m3 1,65 W/mk 
Bloque de hormigón 
convencional 
860 Kg/m3 0,91 W/mk 
Pared de ladrillo 
macizo 
2.170 Kg/m3 1,04 W/mk 
Pared de ladrillo hueco 670 Kg/m3 0,22 W/mk 
Tabla 2 Conductividad de los materiales.  
Fuente: Construcción con tierra en el siglo XXI. S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
 
Fig 16 Curva térmica TapialblockLc. 




Los muros de tierra se consideran totalmente reciclables las veces 
que sea necesaria sin que el material pierda la calidad, ya que se 
trata de un tipo de construcción que de forma generalizada es 
soluble al agua. Si las piezas se humedecen con suficiente agua, la 
tierra pierde la compacidad y el material se convierte en moldeable 
y plástico (Fig 17, Fig 18).  
A medida que absorbe agua la tierra (de 20 a 30% según los tipos 
de tierra), tendrá un cambio de estado. Existen 4 estados 
fundamentales: SECO – HUMEDO – PLÁSTICO – LÍQUIDO. 
Se realizan estudios para poder reducir mediante aditivos la 
solubilidad, con el fin de que sean construcciones más resistentes, 
a pesar de que esto signifique por contra una reducción de las 
características sostenibles del material que hacen que se pueda 
reintegrar a la naturaleza.  
Las fases de absorción de agua se representan en el siguiente 
esquema: 
 
Fig 19 Fases absorción del agua. Fuente: Gatti, 2012 
 
Fase 1: La tierra absorbe el agua, las arcillas comienzan a hincharse, 
es un proceso lento que necesita de tiempo. (Gatti, 2012) 
Fase2: La tierra se seca, las arcillas disminuyen de volumen 
atrayendo hacia ellas los otros componentes que se encuentran en 
estado totalmente seco y ligados. (Gatti, 2012) 
DIFUSIVIDAD 
Las construcciones con tierra consiguen crear espacios higiénicos 
y saludables gracias al control de la humedad. Los muros de tapia 
intercambian humedad de forma eficiente con el ambiente 
cediéndola y absorbiéndola. 
RESISTENCIA AL FUEGO 
La tierra tiene una buena resistencia al fuego. La tierra pisada actúa 
como inhibidor del fuego, y posee una gran capacidad estática y 
estabilidad a temperaturas altas.  El material se considera 
prácticamente incombustible, no propaga el fuego y no emite gases 
tóxicos. La resistencia al fuego de los muros de tierra se debe 
considerar de REI 90 para espesores iguales o mayores a 150mm, 
Fig 18 Esquema comparativo de la 
absorción de agua de la tierra y el 
hormigón. Fuente: Gatti, 2012 
Fig 17 Propiedades de la tierra. 
Fuente: Gatti, 2012 
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con lo que es equivalente a la resistencia de otros materiales 
convencionales. (Bestraten, Hormías, & Altemir, 2011) 
MATERIAL ESPESOR REI (min) 
Muros de tierra 0,15 90 
Hormigón armado 0,16 90 
Pared de ladrillo 
macizo o perforado 
0,11 / 0,20 120 
Tabla 3 Comportamiento frente al fuego. 
Fuente: Construcción con tierra en el siglo XXI. S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
AISLANTE SONORO 
Con la porosidad y la superficie irregular que tienen los muros 
realizados con tierra pisada, se consigue la absorción del sonido y 
se propicia un interior más silencioso y agradable. 
Para una pared de tierra de entre 150 y 1200 mm de espesor, Ra 
varia generalmente, como resultado de las diferentes densidades 
logradas, entre 49 y 70 dB, cumpliendo con las normativas actuales 
de aislamiento acústico. 
Para muros de 30 cm, el nivel de aislamiento es equivalente a otros 
materiales convencionales. 
MATERIAL DENSIDAD ESPESOR (m) Ra (Db) 
Tapial 2.000 kg/m3 0,3 57,85 
Btc 1.700 kg/m3 0,3 56,32 
Adobe 1.200 kg/m3 0,3 53,04 
Hormigón armado 2.300 kg/m3 0,3 59,16 
Pared de ladrillo 
macizo 
2.170 kg/m3 0,3 
 
58,61 
Pared de ladrillo 
hueco 
670 kg/m3 0,3 47,56 
Tabla 4 Comportamiento acústico de los materiales. 
Fuente: Construcción con tierra en el siglo XXI. S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
RESISTENCIA A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
Debido a las propiedades de solubilidad y difusividad, se convierte 
en una premisa muy importante la protección contra el agua y la 
humedad. Los puntos más críticos donde hay que proteger los 
muros de tierra se concentran en el suelo, con el fin de evitar la 
absorción de agua por capilaridad y en el encuentro con la cubierta, 
que es donde el agua de lluvia podría afectar de forma perjudicial 
al muro. En el exterior hay que tener siempre en cuenta un 
coeficiente de erosión natural previamente calculado. 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN  
Las estructuras portantes de tierra trabajan prácticamente en su 
totalidad sometidas a esfuerzos de compresión. Su resistencia 
característica varía según la tecnología, densidad y estabilizantes 
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añadidos. En referencia a los niveles de resistencia característica de 
la tierra, las fuentes son muy variables y no se tiene un 
conocimiento riguroso de los métodos de ensayo. Motivo por el cual 
es necesario establecer un protocolo de ensayos que ofrezca 
garantías y que permita reducir los coeficientes de seguridad en los 
cálculos, del mismo modo que se efectuados con otros materiales. 
(Bestraten, Hormías, & Altemir, 2011) 
MATERIAL DENSIDAD RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 
Adobe 1.200-1.500 kg/m3 0,53-1,72 N/mm2 
Cob 1.615 kg/m3 1 N/mm2 
Btc bloque de 
tierra comprimida 
1.700-2.000 kg/m3 1-5 N/mm2 
Tapial 1.900-2.200 kg/m3 3-4 N/mm2 
Tabla 5 Resistencia a compresión simple 
Fuente: Construcción con tierra en el siglo XXI. S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
Las resistencias a compresión, aunque bajas, son suficientes para 
un sector amplio del patrimonio construido, siempre que se tenga 
en cuenta el grosor de los muros constructiva y que las cargas se 
transmiten de forma repartida. Los valores característicos para 
esfuerzos de tracción, flexión y cortante son mínimos para estas 
tecnologías (entre 0,02 y 011 N/mm2), por lo que sería necesario 
confinar y armar la tierra para dar capacidad de trabajo a tracción 




Si se compara el consumo energético que significa la construcción 
con tierra con otros materiales, se observa cómo éste es muy bajo. 
Igual que en otros materiales, existe un aporte energético durante 
la puesta en obra y el transporte. La tierra contribuye a reducir el 
impacto ambiental de la edificación (Fig 20). 
La fuente del material es ilimitada. Se pueden incluso utilizar 
tierras de las propias excavaciones, favoreciendo la reducción de 
residuos y gastos de transporte. 
En los procesos de producción no hay necesidad de combustiones 
que significaría un alto consumo energético. Aparte, no se 
producen emisiones tóxicas durante el proceso de transformación 
ni durante su vida útil. 
A continuación se exponen algunas cifras sobre emisiones de CO2 
asociadas a la construcción convencional con hormigón u obra de 
fábrica, y de construcción con tierra, procedentes de estudios 
realizados en diferentes universidades. La comparativa muestra 
claramente cómo la tierra emite una cantidad muy reducida de CO2 
Fig 20 Esquema ciclo de la tierra. 
Fuente: Gatti, 2012 
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en comparación con los materiales convencionales. (Bestraten, 
Hormías, & Altemir, 2011) 






2.200 kg/m3 0,004 kg CO2/Kg 9,7 kg CO2/m3 
Adobe 1.200 kg/m3 0,06 kg CO2/Kg 74 kg CO2/m3 
Hormigón en 
masa in situ 
2.360 kg/m3 0,14 kg CO2/Kg 320 kg CO2/m3 
Hormigón 
prefabricado, 
2% de acero 




1.600 kg/m3 0,19 kg CO2/Kg 301 kg CO2/m3 
Pared de 
ladrillo hueco 
670 kg/m3 0,14 kg CO2/Kg 95 kg CO2/m3 
Tabla 6 Emisiones CO2 de los disintos materiales. 
Fuente: Construcción con tierra en el siglo XXI. S.Bestraten, E.Hormías, A.Altemir 
ESTÉTICA 
El tapial tiene uno de los mejores envejecimientos tanto 
funcionales como estéticos. Debido a su comportamiento ante la 
humedad, resulta muy difícil para los microorganismos, la 
posibilidad de anidar, con lo que el color de la tierra pisada se 
mantiene durante mucho tiempo. La belleza del cromatismo y la 
plástica que le confiere la horizontalidad de las distintas tongadas 
de tierra pisada  le dan a este tipo de construcción un gran atractivo 
con una fuerza expresiva única (Fig 21). 
El color de la tierra viene determinado por los minerales que la 
componen. Normalmente la tierra toma una gama de colores que 
va desde los ocres hasta tonos más rojizos, aunque hay otras 
variedades (Minke, 2006). Normalmente son los minerales de 
hierro los que proporcionan un mayor abanico de colores rojos, 
amarillos, marrones… Concretamente los óxidos de hierro son los 
que dan ese color bermejo característico a algunos terrenos 
arcillosos. El hierro al oxidarse genera una herrumbre rojiza que es 
la que tiñe de este color la tierra. Otros óxidos como los de calcio y 
magnesio aportan colores blanquecinos mientras que los de 




Fig 21 Muro de tapia de la Capilla de 
la clínica en Suhl. Woeschen 
Architekten Alemania. Fuente: 
Arquitectura de tierra, 
Caracterización de los tipos 
edificatorios (Beatriz Yuste, 2010)  
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LA TORRE DEL MARQUÉS EN MONROYO 
En el presente trabajo se analiza el proyecto de rehabilitación de la 
Torre del Marqués para su adaptación a un uso de Hotel y de 
Restaurante. El trabajo se centrará en el proceso de ejecución de los 
muros principales estructurales realizados con la técnica del tapial. 
Con la redacción del presente TFG se pretende transmitir la 
experiencia arquitectónica obtenida con la construcción con tierra. 
En primer lugar, nombrar que el proyecto ha sido redactado por el 
despacho de arquitectura Edra Arquitectura dirigido por Ángels 
Castellarnau y la ejecución del proyecto se ha llevado a cabo por la 
empresa constructora ELECNOR.  
El análisis del proyecto se ha realizado durante la fase de ejecución 
del muro de tapial del proyecto trabajando como oficina técnica de 
apoyo al jefe de obra, por lo que se puede analizar desde un enfoque 
más técnico, objetivo y observando la razón lógica de los distintos 
problemas que han ido surgiendo. 
En base al seguimiento realizado durante toda la obra se redacta 
una memoria exponiendo el desarrollo en la construcción del muro 
y describiendo las soluciones adoptadas para afrontar los distintos 
problemas y oportunidades que han aparecido durante la puesta en 
obra. 
El seguimiento de la obra se realiza durante 11 meses, tiempo 
durante el cual se ha planteado el proceso, se ha ejecutado el muro, 
se ha desencofrado y se ha puesto en carga. 
Se han relacionado las distintas decisiones tomadas durante la 
ejecución del muro con los documentos asociados con el libro de 






DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Emplazamiento 
La Masía Torre del Marqués está ubicada en el medio rural, en el 
municipio de Monroyo en la provincia de Teruel, en la Comarca del 
Matarraña.  
Proyecto 
El proyecto se basa en la rehabilitación de la Torre del Marqués para 
su adaptación a un uso de Hotel (de 18 habitaciones y de categoría 
de cinco estrellas) y de Restaurante. El hotel mantendrá, a nivel 
arquitectónico, las características tipológicas externas 
tradicionales de la construcción original.  
El establecimiento hotelero nace con una clara vocación de volver 
a ligar el nuevo uso con su entorno inmediato, reavivar la gestión 
global de la finca (agropecuaria y forestal), haciendo partícipe al 
visitante de esos procesos recuperando así parte de la esencia 
original de la masía que un día fue. 
 
Fig 24 Vista general del conjunto de edificaciones desde el sur este. . Fuente: 
Documentación gràfica de la empresa Elecnor. 
 
Estado inicial 
La edificación principal cuenta con un volumen principal de planta 
rectangular construido en mampostería de piedra y una sencilla 
cubierta a dos aguas con cobertura de teja cerámica árabe que 
remata en la fachada con un alero de madera (Fig 23, Fig 24). 
 
Fig 23 Edificio principal. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elenor. 
Fig 22 Edificaciones anexas en la 
fachada sur. . Fuente: Documentación 
gràfica de la empresa Elecnor. 
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Descripción del proyecto 
La intervención, se realiza en el edificio principal y en las ruinas 
anexas, en un edificio aislado ubicado al norte de la Torre (Fig 25, 
Fig 26) y en diversas casetas de instalaciones dispersas por la finca, 
así como en todo el entorno inmediato de la edificación donde se 
encuentran tanto una zona de piscina como terrazas de cultivo.  
El edificio contará con un total de 18 habitaciones, los espacios 
comunes propios del hotel, una zona de wellness, gimnasio y sala 
de yoga, así como el restaurante, con su zona de recepción, sus 
distintos comedores, una bodega, una sala de reuniones una sala 
polivalente, baños, la cocina y sus espacios contiguos de servicios.  
La intervención se realiza con el foco puesto en la sostenibilidad en 
todos los aspectos y con la utilización de materiales y sistemas 
ecológicos y de bajo impacto ambiental.  
Así pues a modo de pinceladas, se relacionan a continuación las 
líneas de intervención previstas en la nueva Torre del Marqués:  
- Actitud conservacionista desde la modernidad: La nueva 
edificación debe parecer que siempre ha estado ahí y debe 
mantener la esencia de la edificación existente e integrarse de 
forma natural. La huella de nuestros tiempos será visible en la 
edificación puesto que se va a intervenir en ella, pero su peso será 
el mismo que el de las previas intervenciones y dejará margen a que 
la edificación siga evolucionando a lo largo de su vida.  
- Sistemas constructivos compatibles y ecológicos: Los materiales y 
los sistemas constructivos a utilizar en la intervención serán 
compatibles con los existentes, evitando generar patologías que 
degraden la edificación original. Para ello se utilizarán materiales 
locales como la piedra, la madera y la cal, combinados con 
materiales compatibles como la cerámica y el yeso.  
Los materiales de aislamiento e impermeabilización serán 
ecológicos bien de lana de oveja, bien de corcho o celulosa. Los 
revestimientos serán cerámicos o de madera locales.  
La ampliación que alberga parte del programa y núcleo de accesos 
en la fachada norte se construirá en tapia calicostrada, un sistema 
constructivo en tierra tradicional en la zona que utiliza la tierra 
local como material de construcción natural y poco manufacturado, 
reduciendo el impacto ambiental asociado a la construcción y 
confiriendo a las estancias un estado de confort óptimo y saludable.  
Con esta selección consciente de materiales se consigue minimizar 
el impacto ambiental de la edificación, reduciendo la energía 
incorporada de los materiales y las emisiones de CO2 derivadas de 
la edificación, uso y demolición del edificio, es decir, a lo largo de 
toda la vida útil del mismo.  
Fig 25 Detalle de la fachada orientada 
a poniente. Fuente: Documentación 
gràfica de la empresa Elecnor. 
Fig 26 Vista fachada principal de la 
Torre del Marqués. Fuente: 
Documentación gràfica de la empresa 
Elecnor. 
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Memoria constructiva relativa a la edificación con tapia: 
Cimentación:  
Se construyen zapatas corridas de HA bajo los recalces de los muros 
preexistentes, así como un muro de contención en el nuevo muro 
de carga de tapial.  
Estructura:  
Los nuevos muros se construyen de tapial de 60 cm.  
Los nuevos forjados de piso y cubierta se construyen con 
escuadrías de madera aserrada del país. Los forjados serán de tabla 
de madera. Los forjados de escalera se resolverán con vigas de 
madera.  
Sistema envolvente  
El revestimiento existente de los muros de mampostería se 
mantiene reparando las jambas y dinteles que se modifican en la 
apertura de los nuevos huecos mediante mortero de cal en el 
interior se construye un trasdosado de estructura de madera, 
aislante de lana de oveja de 8 cm y placas de arcilla de 2 cm 
revocadas con mortero de arcilla local. Los nuevos muros de tapial 
tendrán un mortero de cal calicostrado en su cara interior y 
exterior.  
Memoria sostenible relativa a la edificación con tapia: 
Con este proyecto se pretende dar respuesta a la nueva edificación 
con una concepción del uso que tenga en cuenta aspectos de la 
preexistencia, entorno, clima y luz, orientación, confort, eficiencia y 
economía de recursos y respeto medioambiental. 
La construcción tradicional de la zona consiste en muros de carga 
de  mampostería ya sea de piedra local o de tierra (tapia). 
Con la intervención se pretende recoger este legado, potenciarlo y 
complementarlo con el fin de darle continuidad en el tiempo sin 
perjudicar su esencia e identidad. 
La ampliación a noroeste, donde se sitúa la construcción con tapial 
se realiza a modo de mochila térmica, protegiendo los espacios 
intermedios. Ésta alberga el núcleo de accesos y parte del programa 
de habitaciones, así como en planta baja las zonas de aguas, baños 
wellness y gimnasio. 
Planos y detalles constructivos 
Los planos de plantas, alzados y secciones se encuentran en el 
Anexo 1.   
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SEGUIMIENTO DE OBRA 
CONOCIMIENTOS DE LA TÉCNICA POR LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
Hoy en día, en Aragón y en España existe un desconocimiento 
general de la técnica del tapial, de su historia y de su proceso de 
ejecución por parte de proyectistas y constructoras. Pocos son los 
arquitectos que muestran interés por este tipo de construcción y 
todas las posibilidades que nos puede ofrecer. Después de haber 
participado en este proyecto, puedo afirmar que de forma habitual 
se tenía la creencia de que la construcción con tierra se relacionaba 
solo con técnicas locales y pobres, incluso limitadas a la 
autoconstrucción en entornos rurales. Cuando la empresa 
constructora Elecnor realizó la oferta para el proyecto de 
rehabilitación y ampliación del hotel de Monroyo, no se tenía 
ningún tipo de experiencia en construcciones de este tipo. Se 
desconocía completamente tanto el tipo de técnica de ejecución 
como el coste que esta podría tener.  
La experiencia de la arquitecta y de constructores que habían 
trabajado con ella, habiendo realizado varios trabajos con tapial, 
aunque de una escala menor, fueron la primera referencia a la que 
se acogieron los constructores. Se presentaron muestras y vídeos 




SELECCIÓN DEL MATERIAL Y ESTUDIO DE LA TIERRA 
La masía de la Torre del Marqués se emplaza en una finca de  
1.288.976 m2 (Fig 27). 
Para construir con la premisa de utilizar materiales de proximidad 
y a su vez conseguir una integración paisajística total, las tierras 
para realizar el muro se extrajeron de la misma finca (Fig 28, Fig 
29). Se realizaron varias tomas de muestra del material en distintos 
puntos del emplazamiento. A partir de aquí, se ensayaron los 
componentes de la tierra en un laboratorio de Alcañiz que concluyó 
cuáles eran los puntos de extracción más óptimos.  
Finalmente, se extrajo de dos lugares concretos, de uno de ellos 
salían las gravas y del otro la arcilla.  
 
Fig 29 Zonas de extracción de tierras en la finca. Fuente: Documentación gráfica de 
la empresa Elecnor 
  
Fig 27 Finca de la Torre del Marqués. 
Fuente: Documentación gráfica de la 
empresa Elecnor 
 
Fig 28 Tierra de extracción. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor 
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TIPOLOGÍA DE TAPIA. TAPIA CALICOSTRADO 
Si existe un tipo de revestimiento característico en la península es 
el denominado “calicastrado” (o costra de cal), muy habitual en la 
construcción militar de la época almohade y difundido 
especialmente en la construcción popular de la Submeseta Sur y 
Levante. Esta técnica consiste en proporcionar el revestimiento 
durante el mismo proceso de apisonado del tapial, obteniendo así 
una tapia reforzada en las caras o acerada, donde estos materiales 
de refuerzo se disponen junto a las caras del tapial antes del 
apisonado de cada tongada, quedando así íntimamente ligado el 
revoco a la masa del muro. Este careado suele hacerse con mezcla 
de cal y arena que recibe el nombre de “malhecho” (según 
testimonios orales de albañiles de la provincia de Albacete) y una 
vez endurecido se le denomina “costra”, refiriéndose al muro 
como “tapia con costra” o “calicostrada”. La mezcla (una parte 
de cal por tres de arena normalmente) se pone “en el mismo 
estado de humedad que la tierra; esta mezcla se extiende a lo largo 
de los tableros y arrimada a ellos” (Castilla, 2011). 
En la obra de Monroyo se realizó una tapia calicostrada. En este 
caso, la costra se realizó con mortero de cal y cáñamo, con una 
densidad de aproximadamente 350kg/m3 de mortero de cal. La 
relación es de 2:6 (cáñamo:cal) (Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32). Las 
dimensiones de la calicostra son de un espesor en el exterior del 
muro de 7cm y un espesor en el interior de 3cm (Fig 33). Se realiza 
en forma de cuña. 
 
 
Fig 33 Sección tipo costra. Fuente: Elaboración propia 
 
El cáñamo posee muy buenas cualidades en cuanto a aislamiento 
térmico, con una conductividad muy baja. Es además libre de 
nutrientes para parásitos, lo que ahorra tratamientos previos de 




Fig 32 Ejecución de la costra de 
mortero de cal y cáñamo. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor.  
 
Fig 30 Costra de mortero de cal y 
cáñamo en interior de tapial. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor 
Fig 31 Ejecución de la costra de 
mortero de cal y cáñamo. Fuente: 





Preparación de la tierra: 
El proceso de construcción consistía en llevar primero las tierras 
de los puntos de extracción hacia una zona intermedia donde estas 
eran mezcladas con la misma retroexcavadora (Fig 34, Fig 35, Fig 
36). La relación de la mezcla era de 70% de arcilla y 30% de grava. 
Se realizaban 3 viajes con arcilla, 1 viaje de grava y se mezclaba.   
Posteriormente esta mezcla de tierras se llevaba próxima a la obra 
y era allí cuando se humedecía, se mezclaba con paja y con una grúa 
telescópica y un cazo amasador se elevaba la mezcla hasta el propio 
muro (Fig 37, Fig 38, Fig 39). 
 
Fig 37 Grúa telescópica elevando las tierras para la ejecución del muro. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
 
 
Fig 38 Cazo amasador del mortero de cal y cáñamo. Fuente: Documentación gráfica 
de la empresa Elecnor.  
Fig 35 Zona intermedia de mezcla de 
tierras. Fuente: Documentación 
gráfica de la empresa Elecnor. 
Fig 36 Zona de mezcla. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
 
Fig 357 Grúa telescópica elevando las 
tierras para la ejecución del muro. 
Fuente: Documentación gráfica de la 
empresa Elecnor. 
Fig 34 Extracción de tierras. Fuente:




Puesta en obra: 
En primer lugar se realizaban las costras de cal y cáñamo.  Una vez 
estas estaban ejecutadas, se vertían las tierras mezcladas con paja 
y los operarios con un pisón vibrante de placa cuadrada 
compactaban las tierras en tongadas de 10-15cm de altura para 
formar una capa firme de tierras (Fig 40, Fig 41).  
El proceso de humectación en esta obra se realizaba de forma 
manual. Dependiendo de las condiciones climatológicas y de la 
humedad relativa de la obra, se variaba en pequeña cantidad la 
relación de agua y tierra y la cantidad de gravas y arcilla. 
 
Fig 39 Ejecución del muro de tapial. Ejecución de la costra y seguidamente pisonando 
de la tierra. Fuente: Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
 
 
Fig 40 Ejecución del muro de tapia. Fuente: Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor.  
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TAPIAL (ENCOFRADO UTILIZADO)  
Al principio de la obra surgieron varias dudas importantes sobre el 
tipo de encofrado que se podría utilizar, ya que este tenía que 
permitir su movimiento en vertical y a su vez posibilitar el trabajo 
de apisonado en su interior.  
En este caso se optó por un conjunto de correas horizontales y 
verticales. Las verticales (“velas”) de 5x180 (Fig 41). Estas correas 
se encontraban conectadas mediante tuercas y varillas con las 
horizontales y se atirantaban mediante unas varillas roscadas 
(“latiguillos”) tensadas y sujetadas por ranas (Fig 42). Los tableros 
eran de 1,97m x 0,5m y de 0,97m x 0,5m. Los paneles se montaban 
a medida que el muro se ejecutaba y los situados en hiladas 
inferiores se desmontaban (Fig 43, Fig 45). Se desencofraba cuando 
se tenía una altura de 2,5m y siempre que hubieran pasado 3 días 
desde la última capa ejecutada. Una vez se desencofró hubo que 
cortar los tirantes de acero (Fig 44). 
 
Fig 43 Puesta en obra del muro con tapial. Tapiales desmontados en parte inferior. 
Fuente: Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
 
 




Fig 41 Velas del tapial. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
 
Fig 42 Latiguillos del tapial. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 44 "Latiguillos" que se tienen que 
cortar a posteriori. Fuente: 





Con el objetivo de controlar el proyecto, asegurar un buen 
resultado y experimentar con la técnica de ejecución, se realizaron 
varios prototipos de muros a priori. 
Bajo la dirección facultativa del proyecto que dirigió el protocolo 
de construcción, se realizaron 3 prototipos con distintas cales. De 
esta forma, se tenía un primer contacto con el proceso de ejecución, 
observando los puntos conflictivos y experimentando su ejecución 
con el calicostrado (Fig 46, Fig 47, Fig 48, Fig 49). Estos módulos 
sirvieron para la observación del aspecto final,  las texturas y gamas 
cromáticas tendrían los muros. 
La ejecución del prototipo sirvió también para analizar el tiempo 
necesario para el desencofrado, ya que en un primer momento se 
desencofró pasado un día y se llegó a la conclusión que había que 
esperar varios días, hasta una semana mínimo. 
Se realizaron los prototipos examinando distintas cales y al final se 
optó por un mortero de cal “El tigre – NHL-3,5”, una cal hidráulica 
de Cervera.  
 







Fig 46 Ejecución de prototipo de tapia. 
Fuente: Documentación gráfica de la 
empresa Elecnor. 
 
Fig 47 Desencofrado del prototipo de 
tapia. Fuente: Documentación gráfica 
de la empresa Elecnor. 
Fig 48 Prototipo de tapia con distintas 
cales. Fuente: Documentación gráfica 
de la empresa Elecnor. 
 
27 
CONTROL DE CALIDAD 
Para el control de calidad se sacaban muestras cada semana.  
En un principio se realizaban probetas de 15x15x15cm.  Según 
aseguran los propios constructores estos valores no eran 
significativos y no correspondían a la realidad, ya que la 
compactación y el proceso de ejecución de estos módulos de 
tamaño más reducido son muy distintos a los del muro de carga que 
se estaba ejecutando.  
Posteriormente, la dirección de obra indicó que el protocolo a 
seguir con los ensayos del muro de tapial era realizar las probetas 
de 30x30x30cm y se efectuarían roturas a los 2 días, a los 15 días y 
a los 60 días (Fig 51) (2 probetas de cada serie). 
Un muro de planta baja se desvió y se tuvo que volver a ejecutar. 
Este módulo se apartó de la obra y se aprovechó para realizar 
controles sobre él a los 2 días, a la semana y a los 60 días, dando 
resultados positivos (Fig 50). 
Se realizaron también probetas estadísticas cilíndricas de cáñamo 
y cal para resultados de compresión y de tracción en la calicostra. 
Los resultados de las probetas en cuanto a resistencia de 
compresión simple han resultado ser muy variables a lo largo de la 
obra, desde 0,63 N/mm2 siendo éste un valor muy bajo, hasta 5 
N/mm2 siendo éste un valor alto en las últimas probetas realizadas 




Fig 50 Probetas de 30 x 30 x 30cm. 
Fuente: Documentación gráfica de la 
empresa Elecnor. 
 
Fig 51 Muro que se tuvo que 
reconstruir y que se utilizó como 
probeta para los controles de calidad. 





Muros de cimentación de hormigón armado 
La cimentación del proyecto se realizó con muros de hormigón 
armado (Fig 52). Los muros de tierra no trabajan correctamente 
con los esfuerzos de presión lateral a los que estos están sometidos 
ni en contacto con el agua, por lo que la solución más razonable es 
el hormigón armado. Las uniones entre la cimentación y el muro de 
tapial se realizan mediante esperas de 0,5 m de longitud y de 12 y 
16 mm de diámetro (Fig 53). 
Muro de tapial 
EL muro de tapial se proyectó como muro de carga estructural de 
60cm de espesor. 
Dinteles de madera 
Los dinteles que aparecen encima de los distintos huecos se 
realizaron con madera aserrada de pino (Fig 54, Fig 55). Éstos 
consistían en 2 vigas de 0,3m x 0,14m si eran inferiores a 0,75m de 
longitud y de 0,36 x 0,16m si eran superiores a 0,75m de longitud.  
 
Fig 55 Dinteles de madera. Fuente: Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
   
Zunchos de madera 
Los zunchos perimetrales se realizaban con madera aserrada de 
pino C24 con tratamiento autoclave fungicida y anti xilófagos, 
acabados con barniz de base acuosa incoloro (Fig 56, Fig 57). Las 
dimensiones de estos zunchos variaban según su posición.  
Estos zunchos se embebían en el muro de tapial.  
Fig 52 Muros de cimentación de 
hormigón armado. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 53 Esperas de unión del muro de 
cimentación con el tapial. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 54 Dinteles de madera. Fuente: 




Fig 57 Estructura de madera. Fuente: Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
 
La unión con las vigas de madera se realizaba de forma mecanizada 
con unas uniones ocultas (Fig 58, Fig 59, Fig 60, Fig 61). 
 
Fig 59 Uniones mecanizadas con las vigas de madera (rotoplast). Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
 
 
Fig 61 Uniones de vigas con zuncho perimetral ocultas. Fuente: Documentación 
gráfica de la empresa Elecnor. 
 
Refuerzos en esquinas 
En las esquinas se colocaban unas escuadras de madera que 
reforzaban la unión perpendicular (Fig 62).   
Fig 56 Zuncho de madera. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 58 Unión oculta Rotoplast. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 60 Unión oculta Rotoplast. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
Fig 62 Refuerzo en esquina. Fuente: 




Una de las grandes dificultades del proyecto fueron las 
inclemencias meteorológicas. El muro se construyó durante los 
meses de otoño y durante este tiempo se presentaron lluvias 
abundantes y se tuvo que parar y cubrir todo durante los días de 
lluvia (Fig 63, Fig 64). Esto significó un sobrecoste importante, ya 
que las fechas del planning inicial variaron notablemente y se 
retrasó su construcción a casi el doble. Se tardó un total de 51 días 
en ejecutar el muro exterior de tapia. 
Los rendimientos finales salieron bajos en comparación con los 
estudiados en un primer momento en su oferta. El rendimiento 
medio por día fue de 4,8m3. 
 
Fig 64 Protección del muro de tapia durante su ejecución por lluvias. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa Elecnor. 
  
Fig 63 Protección del muro de tapia 
durante su ejecución por lluvias. 




Referente a los revestimientos, en el momento presente de 
redacción del TFG, aún no se ha aplicado ningún tipo de acabado 
superficial. Se prevé la aplicación de una impregnación superficial 
de silicato potásico en todo el muro, con un componente más 
agresivo en el exterior y con la finalidad de evitar el 
desprendimiento de partículas ocasionado por la erosión mecánica 
(producida por el uso cotidiano de los espacios habitables) en el 
interior (Fig 65, Fig 65). 
En el aspecto final del muro de tapia de la obra de Monroyo se 
observan pequeñas variaciones entre tongadas que levantan la 
curiosidad (Fig 67). El constructor de la obra asegura que esto se 
debe a dos razones. Por un lado, las distintas circunstancias 
ambientales que se han encontrado durante su ejecución, ya que la 
presencia de mayor o menor humedad afecta a las condiciones 
iniciales de la tierra y a su secado, generando aspectos finales 
distintos. Por otro lado, durante la obra se tuvo que pedir distintos 
lotes de cáñamo, y esto supuso un cambio en el tamaño de las fibras 
que lo componen y una textura final distinta. En algunos puntos se 
observa la aparición del cáñamo en el mortero, cosa que difería de 
los ensayos ejecutados, y por lo tanto se rechazaron los lotes donde 
se consideró que el tamaño del material resultaba excesivo. 
 
Fig 67 Acabado superficial con diferentes texturas. Fuente: Documentación gráfica 
de la empresa Elecnor. 
  
Fig 65 Acabado superficial interior. 
Fuente: Documentación gráfica de la 
empresa Elecnor. 
Fig 66 Acabado superficial interior. 





ADVERSIDADES DURANTE LA OBRA 
Cantidad de cáñamo 
La teoría del calicostrado y la práctica resultaron diferir mucho en 
cuanto a material. Durante la fase de estudio del proyecto por la 
constructora, el cálculo de cáñamo necesario para la obra resultó 
no ser suficiente. La cantidad de cáñamo que se tuvo que pedir 
aumentó a una relación de 3, ya que no se tuvo en cuenta su 
densidad en la compactación, una vez prensado con el compactador 
el material se comprimía mucho más de lo previsto. La cantidad de 
este material tiene una alta repercusión económica en la ejecución 
del muro. 
Estructura 
Uno de los mayores dilemas y dudas sobre este muro de tapia recae 
en el hecho de tratarse de un muro de carga.  
Debido a la ausencia de normativa sobre la construcción con tierra 
pisada, el proyecto entregado a la constructora carecía de cálculos 
que justificasen la capacidad portante del muro. Este tema fue uno 
de los desencadenantes de que el jefe de obra encargado en un 
primer momento del proyecto se negara a asumir la 
responsabilidad de la construcción de este muro y abandonara el 
proyecto. 
Las acciones a las que puede estar sometido un muro de tapia son 
las permanentes (peso propio), las variables (uso o acciones 
climáticas) y las accidentales (sismo, incendio o impacto). 
Frente a estas acciones el muro debe responder con resistencia y 
estabilidad, además, debe garantizar un buen comportamiento 
estructural sobre sí mismo y sobre la cimentación y el terreno. 
Las patologías estructurales en la tapia pueden venir dadas por una 
resistencia a tracción inferior a la tensión debido a la acción de las 
vigas a través del peso propio del forjado y de las cargas de uso o 
por el empuje lateral por inestabilidad o sismo; y por una 
resistencia a compresión inferior a la tensión debido a la acción en 
la base del muro del peso propio del forjado y de las cargas de uso.  
Además, pueden aparecer patologías debido a una resistencia a 
tracción inferior a la tensión sobre la cimentación y el terreno, ya 
sea porque el terreno cede ante el peso propio del muro de tapia o 
por los asentamientos diferenciales del terreno. Esta problemática 
afecta directamente en la estabilidad del muro, provocando un 
movimiento descendente en alguna parte de la construcción y un 
vuelco que produce una separación entre muros(Ortiz, 2014) 
Fig 68 Separación del muro de tapial 
del muro existente. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa 
Elecnor. 
 
Fig 69 Grietas en las partes inferiores 
del muro. Fuente: Documentación 
gráfica de la empresa Elecnor. 
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Seis meses después del desencofrado del muro y de su puesta ya en 
carga, aparecen grietas significativas en distintas partes del 
proyecto,  en varias secciones del muro se cree que pueden 
comprometer la estabilidad del muro y se vuelve a apuntalar toda 
la ampliación realizada con tapia y estructura de madera (Fig 68, 
Fig 69, Fig 70). En la parte superior, se llega a separar 5cm de la 
cubierta (Fig 71). El propio peso del muro supone una compresión 
excesiva, no prevista en su estudio, con una resistencia a 
compresión inferior a la tensión. Distintos técnicos que estudian la 
obra aseguran que una subestructura interior hubiera sido la mejor 
opción en un muro de estas dimensiones y composición. 
 
Fig 71 Separación del muro y la estructura de cubierta. Fuente: Documentación 
gráfica de la empresa Elecnor. 
Se plantea por parte de la empresa constructora el refuerzo con una 
estructura alternativa metálica en las partes más afectadas del 
muro y por parte de la proyectista una estructura de madera más 
acorde con la idea sostenible del proyecto. Este tema se encuentra 
pendiente de ser reestudiado en el momento de la redacción del 
presente TFG. 
A raíz de estas tensiones aparecen problemas adyacentes al 
movimiento del muro, ya que se redistribuyen las fuerzas y a todo 
lo que se encuentra en contacto con la tapia se le suman unas 
nuevas tensiones que llevan a la rotura de alguno de los pre marcos 
y encofrados.  
  
Fig 70 Grietas en las partes inferiores 
del muro. Fuente: Documentación 
gráfica de la empresa Elecnor. 
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RESULTADO FINAL 
Con el seguimiento de esta obra, se observa la situación en la que 
se encuentra la construcción con tierra en nuestro país y la 
necesidad de plantear unas perspectivas de mejora. 
Se percibe la importancia que tendría la aprobación de una 
normativa que permitiera dar mejores garantías a nivel estructural 
y un conocimiento más técnico. Hasta ahora la técnica del tapial se 
basa en recomendaciones de la tradición popular. 
Por otro lado, es indudable el valor bioclimático y sostenible que 
tiene la construcción con tierra. El uso de materiales ecológicos de 
km 0 de buen comportamiento higrotérmico es una de las premisas 
en este proyecto. El muro de tapia en este caso actúa como un 
regulador higrotérmico; aportando inercia y control de la 
humedad. En este proyecto la arquitecta afirma que en cuanto a 
emisiones de CO2 se ha hecho una selección consciente de 
materiales que junto con el muro de tapial puede ascender a una 
reducción tanto del impacto ambiental como de los Kg de emisiones 
de CO2 equivalente a cerca de un 40% respecto métodos más 
convencionales. 
Destacar también el valor estético y de integración paisajística que 
tiene la ampliación de la Torre del Marqués. El muro de tierra 
pisada posee una fuerza expresiva única gracias a sus tonos 
terrosos y la naturalidad del material que nace de ese paisaje y que 
pasa a formar parte de él. Se encuentran perfectamente legibles las 
diferentes capas del material acabado y la energía que se ha usado 
para su construcción (Fig 72, Fig 73, Fig 74). 
 
Fig 72 Ampliación de tapia una vez desencofrado todo el muro. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa Elecnor  
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Fig 73 Ampliación de tapia una vez desencofrado todo el muro. Fuente: 
Documentación gráfica de la empresa Elecnor 
 
 






INDUSTRIALIZACIÓN DE MUROS DE TIERRA 
PISADA 
Con la vocación de dar un paso hacia adelante, buscando 
modernizar el mercado de la construcción con tierra, la 
industrialización de la técnica del tapial significaría un gran avance 
(Fig 75).  
El tapial se ha vinculado hasta estos últimos años en España con la 
ejecución insitu. Sus consecuentes limitaciones han hecho que sea 
una técnica muy olvidada, que ha resurgido por la necesidad de 
movernos hacia la sostenibilidad. Como se ha observado en el 
ejemplo de la obra de Monroyo presentada en este trabajo, este tipo 
de construcción in situ implica una alta cantidad de trabajo en 
forma de labor humana y poco conocimiento especializado sobre 
esta técnica en nuestro país. Como alternativa a la construcción 
tradicional, se puede plantear una externalización de los procesos 
constructivos en centros de producción (Fig 76). 
En una construcción prefabricada, los procesos en la obra son 
esencialmente de montaje y no de elaboración. Con el objetivo de 
progresar dentro del mundo de la construcción con tierra, la 
industrialización del tapial permitiría una serie de ventajas 
respecto la construcción hasta estos últimos años. 
Se posibilitaría una racionalización de los tiempos y los costes de 
mano de obra. Asimismo se podría llevar un control más exhaustivo 
de la dosificación tierra/agua, del grado de compactación y del 
acabado final. Se podría llevar un mejor control de calidad dentro 
del proceso de construcción, e incluso se podrían llegar a integrar 
instalaciones eléctricas y de clima sin afectar el aspecto exterior de 
los muros. 
Las grandes ventajas que se han mencionado anteriormente, junto 
con el hecho de que se ejecutan las distintas partes del trabajo en el 
taller sin estar expuestos a las inclemencias del tiempo y con un 
montaje ágil convierten a la prefabricación en un gran avance (Fig 
77, Fig 78, Fig 79). 
Tomando como referencia los avances que implicaron la 
prefabricación del hormigón armado en los años 60 se podría hacer 
un símil al progreso que representaría aplicar la prefabricación a la 
construcción con tierra.  
Como virtudes que ya se han mencionado anteriormente, la 
industrialización significa la optimización desde una concepción 
industrial: construyendo por módulos y siguiendo procesos de 
trabajo estandarizados con mayor producción tecnológica. 
Con el prefabricado se consigue una mayor calidad de los 
materiales y los acabados, ya que éstos están sometidos a mayores 
Fig 75 Puesta en obra de tapial 
prefabricado. Fuente: Paredes de 
tapial y su industrialización (M. 
Rauch, 2011) 
Fig 76 Construcción prefabricada con 
tapial. Fuente: Paredes de tapial y su 
industrialización (M. Rauch, 2011) 
 
Fig 77 Construcción prefabricada con 
tapial. Fuente: Paredes de tapial y su 
industrialización (M. Rauch, 2011) 
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controles de calidad. Se reduce el espacio necesario para acopio y 
producción de piezas en obras, así como los equipos de trabajo.  
Una de las ventajas más significativas es la reducción en los tiempos 
de ejecución que conllevaría a que los costes globales de la obra 
también se reduzcan en esta fase. 
Como desventajas principales, el coste de la producción de 
prefabricados, por norma general, puede llegar a ser más caro, 
sumando el sobrecoste que implicaría el transporte de los 
elementos.  
El transporte es una de las dificultades y dudas ecológicas que 
presenta el tapial. Por un lado, carece de ductilidad y así exige un 
traslado mucho más cuidadoso que el que podría requerir otros 
materiales de construcción o prefabricados. Por otro lado, el 
impacto ambiental que significa el transporte entra en 
consideración.  
Asimismo, teniendo en cuenta que el transporte se trata de una 
práctica habitual con otros materiales de construcción, en este caso 
supone un balance mucho más bajo en todo su ciclo que el que 
podría resultar del hormigón o de la cerámica. Igualmente, esto 
quedaría resuelto si se produjera un aumento considerable de la 
demanda que supusiera una aproximación a los emplazamientos de 
las obras. En países en vías de desarrollo se plantea la opción de 
incorporar talleres temporales cerca de la obra, con transferencia  
de tecnología de fabricación móvil. 
Las distintas fases de construcción de los muros de tapial se pueden 
definir como las siguientes: 




2. Puesta en obra: 
- Montaje de las piezas: Partiendo de la cimentación, se coloca una 
capa fina de arcilla que trabaje como fijación entre los primeros 
módulos y la cimentación. Los módulos sucesivos se colocan 
mojando con agua la pieza precedentemente posicionada. 
- Sellado de las juntas: Se realiza rociando agua en las juntas y 
rellenándolas con la misma tierra utilizada. Por la ductilidad del 
material y la ejecución de estas juntas, el sistema de construcción 
prefabricado también puede producir grandes muros contiguos de 
aspecto monolítico. 
 
Fig 78 Módulos de tierra pisada. 
Fuente: www.lehmtonerde.at 
Fig 79 Manipulación módulos de 
tapial en obra. Fuente: 
www.lehmtonerde.at 
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PROYECTOS EN TAPIAL PREFABRICADO 
Para ilustrar el estado de la prefabricación, se ha creído 
conveniente adjuntar distintos ejemplos representativos en el 
ámbito de la construcción industrializada con elementos de tierra 
pisada que muestren las distintas posibilidades de trabajo que 
existen actualmente. 
 
IMPRENTA GUGLER, MELK, AUSTRIA, 1999 
 
Fig 81 Oficinas imprenta Gugler 
Fuente: http://www.lehmtonerde.at/uploads/pict 
 
Este primer ejemplo proyectado por los arquitectos Ablinger y 
Vedral & Partner se trata de una imprenta para 60 empleados (Fig 
81).  
El edificio se caracteriza por la zona del pasillo central y de oficinas 
dónde la carpintería de madera, los muros de tapial y un techo 
continuo de vidrio le dotan de esta atmósfera tan característica y 
de gran calidad ambiental. La construcción de este ala 
administrativa se realizó con 160 elementos de tapial prefabricado, 
Fig 80 Proceso de construcción 
Oficinas Gugler. Fuente:  
http://www.lehmtonerde.at/en/proj
ects/project.php?pID=37 
Fig 82 Sistema de prefabricado para 




en el formato de 1,70 x 1,30 X 0,40m. Los muros fabricados con la 
técnica Pise (Tapial en francés), fueron planeados por Martin Rauch 
y suponen un arriostramiento general de la estructura (Fig 80). 
En esta obra, se lleva el criterio energético más allá, ya que se 
absorbe energía a través de canales de aire en el suelo desde una 
zona verde, la cual fluye más allá de los muros hacia las oficinas. En 
lugar de los radiadores y los sistemas de climatización 
convencionales. Se trata de un sistema de muros activos mediante 
los cuales el cuerpo regula la temperatura disipando la energía. Las 
piezas tienen unas aberturas por las que se permite una renovación 
del aire y refrigeración (Fig 82, Fig 83, Fig 84). 
Todas las piezas se prefabricaron en taller durante 3 meses. La 
colocación en obra fue mucho más rápida y se realizó en un período 
de 2 semanas, el mismo que se empleó para los trabajos de 
carpintería (Fig 85). Se proyectaron las piezas para que 
coincidieran con la madera, facilitando el montaje y dejando a la 
carpintería la función de absorber las diferencies entre ambos 
sistemas constructivos.  
 
Fig 84. Sección con representación de sistema energético.  Fuente: "Estudio 
Comparativo de las Técnicas Contemporáneas en Tierra" Gatti, 2012 
  
Fig 83 Módulo prefabricado imprenta 
Gugler. Fuente: "Estudio Comparativo 
de las Técnicas Contemporáneas en 
Tierra" Gatti, 2012 
Fig 85 Módulos prefabricados 
imprenta Gugler. Fuente: "Estudio 
Comparativo de las Técnicas 
Contemporáneas en Tierra" Gatti, 
2012 
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CENTRO DE RICOLA, LAUFEN, SUIZA, 2014 
 
Fig 87 Arquitectura viva 168. MASS IS MORE 
 
Dentro de un entorno agrario e industrial se encuentra el centro 
para Ricola, un edificio monolítico destinado a la preparación de la 
planta para los dulces Ricola (Fig 87). Con la premisa de un diseño 
sostenible, tradicional pero innovador, Herzog and de Meuron 
junto con la constructora de Martin Rauch, Lehm Ton Erde,  
consiguieron crear una envolvente de 45 centímetros de espesor y 
de aproximadamente 3.000 m2 de fachada autoportante. Se 
utilizaron recursos obtenidos en un radio de 10 km como máximo, 
procedentes básicamente de barro y de áridos de la excavación.  
Pierre de Meuron señala que “Como arquitecto se debe tener en 
cuenta el lugar donde el edificio se levantará. El material usado para 
construir la envolvente del Centro de Hierbas procede de un radio de 
entre 8 y 10km del solar. El edificio se construye a partir de la 
tradición local sobre la que se levanta”. 
Con el tapial, se vincula el edificio con el lugar y a su vez se 
consiguen satisfacer las condiciones óptimas de temperatura y 
humedad que se exigían para su uso en el interior. 
Los módulos se fabricaron en un taller cerca del emplazamiento del 
proyecto y se montaron posteriormente en obra. Los paneles se 
colocan en fachada con la ayuda de grúas y las juntas se eliminaron 
posteriormente para dar ese acabado monolítico que buscaban (Fig 
86, Fig 87, Fig 89, Fig 90, Fig 91, Fig 92). 
Con el fin de disminuir la erosión del material se dispone de un 
mortero mezclando toba volcánica y cal cada ocho tongadas de 
tierra aportando plasticidad al muro al enfatizar la horizontalidad 
de las capas de tierra pisada. 
El proyecto consigue plasmar todo aquello que la compañía Ricola 
defiende: Una empresa preocupada por el medio ambiente, 
innovadora, y arraigada a su tierra (Ricola, 2014).   
Fig 86 Ejecución de los módulos 
prefabricados.  
Fuente:  www.lehmtonerde.at 
Fig 88 Módulos prefabricados en 
taller. Fuente: www.lehmtonerde.at 
Fig 89 Desplazamiento de los paneles 
en taller.  
Fuente: www.lehmtonerde.at 
Fig 90.  Desplazamiento y sujeción en 
obra. Fuente: www.lehmtonerde.at 
Fig 91 Puesta en obra.  
Fuente: www.lehmtonerde.at 
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El proyecto recibió el primer premio especial en innovación técnica 
otorgado por “Premio Terra” ya que este enfoque industrial 
innovador que se planteó abría nuevos horizontes para la 
prefabricación del tapial.  
 
Fig 92 Proceso de montaje de fachada. Almacén de Ricola. Fuente: Iwan Baan 
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ALNATURA CAMPUS  DARMSTADT, GERMANY, 2017 
 
Fig 95  Alnatura Campus. Fuente: https://transsolar.com/projects/alnatura-
campus 
 
La cadena de alimentos orgánicos Alnatura ha seleccionado en 
Darmstadt el lugar para la nueva sede de la empresa, el campus de 
Alnatura (Fig 95). El edificio diseñado por haascookzemmrich 
STUDIO 2050 junto con Martin Rauch y Transsolar, se caracteriza 
por el uso de una innovadora fachada de tapia y por ser pionera en 
la instalación de un sistema de climatización geotérmica en los 
muros (Fig 93). 
La fachada se compone por bloques de tierra pisada de 3,5 x 1 
metro, a la lo largo de las fachadas norte y sur para formar 16 paños  
de pared de 12 metros de altura (Fig 94). Aquí por primera vez, se 
realiza un sistema de muro geotérmico integrado en una pared 
seca.  
Los muros contienen un núcleo aislado de 17 cm de aislamiento que 
consiste en espuma de vidrio y gravilla, un producto procedente del 
reciclaje (Fig 96, Fig 97). Se colocaron juntas horizontales cada 30 
a 60 cm para prevenir la erosión de la superficie de la tierra 
apisonada, reduciendo así el flujo de agua que provocaría esta 
erosión. 
Otro punto que caracteriza notablemente este edificio es que la 
producción de los módulos se hizo en un espacio adyacente al lugar 
de la obra(Fig 98). 
Durante la fase de planificación, se tuvieron que garantizar las 
premisas pasivas (Fig 99). La energía gris del nuevo edificio 
también se ha evaluado científicamente: se estudió la cantidad de 
energía que, en total, es necesaria para la producción, transporte, 















almacenamiento, venta y eliminación de materiales de 
construcción, lo que llevó a soluciones de ahorro de recursos para 
los componentes de la construcción. El resultado es de un alto 
rendimiento. 
Se trata de un edificio energéticamente eficiente con un confort 
interior optimizado, hecho de materiales reciclables o naturales, 
como la estructura del techo a dos aguas de madera y las fachadas 
de tierra (Fig 100).  
El proyecto se galardonó en 2019 con 'Best Architects 20': edificios 
de oficinas de categoría 
 
Fig 99 Esquema sistema energéticos Alnatura. Fuente: 
https://transsolar.com/projects/alnatura-campus 
 
Como sistemas pasivos se puede mencionar que los huecos en las 
fachadas de tapia se encuentran protegidos con sombras en el 
exterior. Las fachadas este y oeste se encuentran acristaladas y, 
junto con el atrio, y los tragaluces orientados al norte, proporiconan 
la luz óptima durante el dia. El trazado del sol se tuvo en cuenta en 
la distribución de la habitación para proporcional una luz natural 
óptima en todo el edificio. El edificio cuenta con ventilación natural, 
un canal de tierra que acondiciona el aire frío y que circula hacia el 
interior.  El proyecto se climatiza mediante un sistema geotérmico. 
 
  















Como complemento al desarrollo tecnológico que representa la 
construcción prefabricada de los tapiales, a continuación se 
presenta un sistema ESTRUCTURAL que significó un gran avance 
en la tierra pisada desde 1992. 
SIREWALL es un sistema estructural de muros en sándwich patente 
de Terra Firma Builders. 
Paramentos estabilizados de tierra compactada que envuelven un 
aislamiento con barras de refuerzo de acero corrugado ocultas en 
el centro de la pared (Fig 101).  
La mezcla de tierra utilizada está formada por una selección de 
tierras con una buena granulometría. 
La tierra se compacta mediante pisones neumáticos con una cabeza 
de 10cm de diámetro. 
El sistema tiene cuatro patentes sobre esta tecnología específica 
que lidera el camino en la excelencia térmica y estructural de esta 
industria emergente. 
Las principales características que definen este sistema son el 
aislamiento y su alta resistencia a compresión requerida para ser 
utilizada como material de construcción estructural (Fig 102, Fig 
103, Fig 104, Fig 105). 
 
Fig 104 Puesta en obra de los muros SIREWALL. Fuente: https//sirewall.com 
 
 
Fig 105 Sede central de Telenor, Islamabad Fuente: https://sirewall.com 
Fig 101 Sistema SIREWALL. Fuente: 
https://sirewall.com/ 
Fig 102 Puesta en obra con 
aislamiento y armaduras. Fuente:
"Estudio Comparativo de las Técnicas 
Contemporáneas en Tierra" (Gatti, 
2012) 
 
Fig 103 Armaduras y aislamiento 
sistema SIREWALL. Fuente: "Estudio 
Comparativo de las Técnicas 




NARBO VIA HISTORY MUSEUM, Narbona, 2019 
 
Fig 108 Interior Narbo Via Museum. Fuente: https://sirewall.com/project/narbo-
via-history-museum-france/ 
 
Narbona tuvo una gran relevancia en la Galia romana ya que allí se 
encontraba el puerto romano más importante del sur de Francia. 
Esta ciudad tiene un impresionante legado de edificios, reliquias y 
espacios arqueológicos. 
El proyecto de Foster + Partners en colaboración con Studio Adrien 
Gradere, se centra en una exposición de más de 1000 piedras 
funerarias romanas de murallas medievales del sigui XIX.   
Se trata de un proyecto de planta baja con un forjado superior de 
hormigón prefabricado soportado por muros de tapial 
estructurales prefabricado del sistema SIREWALL (Fig 106, Fig 
107, Fig 108, Fig 109, Fig 110).  
 

















Fetdeterra es una empresa catalana que ha investigado sobre la 
prefabricación de tapia y ha obtenido varios premios, entre ellos el 
premio Construmat 2017 en la categoría de producto o material 
innovador, por aunar tradición y responsabilidad sostenible. 
La empresa nació por dos motivos. El primero por la necesidad de 
construir de forma más natural y sostenible y el segundo porque 
están ubicados en una zona (Lleida) donde hay muchas 
construcciones con tierra.  
 
Fig 114 Analisis del ciclo de vida útil construcción con TapialBlock. Fuente: Catálogo 
Fetdeterra 
 
El 50% de su trabajo se desarrolla en investigación, eco-innovar en 
construcciones de tierra pisada (Fig 114). A raíz de un 
desconocimiento del material, de la no existencia de existencia de 
normativas y de no conocer acerca de las dosificaciones ni de los 
estabilizantes A Maite Sanz y Macari de Torres, fundadores de 
Fetdeterra, les surgió esta necesidad de innovar. Por otro lado, 
también destacaba el problema de la puesta en obra, ya que se 
necesitan equipos especializados y hay poca que gente que se 
dedique a este tipo de obras en España actualmente, con lo que se 
trata de una construcción poco competitiva y una ejecución muy 
lenta y costosa. 
A partir de aquí desarrollan el TapialBlock (Fig 111, Fig 112, Fig 
113, Fig 115). 
La propuesta consiste en la industrialización de los muros de tierra 
pisada. TapialBlock consiste en bloques prefabricados de tierra 
donde el material ya está controlado. Se tiene un control sobre la 
tierra, el curado y se garantizan dimensiones y acabados concretos. 
Se reduce el tiempo de ejecución y no se requiere especialización 
en mano de obra.  
Fig 111 Muros de TapialBlock. Fuente: 
Catálogo Fetdeterra 
Fig 112 Muro de TapialBlock. Fuente: 
Catálogo Fetdeterra 
Fig 113 Muros de TapialBlock. Fuente: 
Catálogo Fetdeterra 
 
Fig 115 Muro exterior límite de 
parcela con TapialBlock. Fuente: 
Fetdeterra 
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La tierra utilizada es el resultado de muchos años de investigación, 
llegando a establecer su propia curva granulométrica, que define el 
material utilizado, así como la proporción de agua usada. Esta, por 
tanto, tiene alta resistencia y es apta para la construcción. Los 
bloques se construyen mediante el encofrado y prensado de tierra 
cruda, y no van cocidos, sino secados al aire.  (Sainz de la Maza & 
De Torres) 
Inicialmente se desarrolló con un tamaño de 40cm de ancho 
(mínimo para la construcción con tierra) y una altura de 15 cm. 
Esto recordaba a las tongadas de tierra de manera tradicional (Fig 
116). 
El mortero que utilizan consiste en la misma tierra pero de una 
granulometría mucho más fina, por lo que una vez esté seco 
conservará la misma textura. 
Un gran reto era el de conseguir que se tratara de un material 
industrializado pero sin una forma homogénea, ya que querían 
recordar a antiguas tapias donde la segregación aparecía de forma 
espontánea. Controlando granulometrías consiguieron 
segregaciones de forma aleatoria. 
Por otro lado, este material se puede dejar sin revestimiento tanto 
en interior como en exterior, ya que la tierra está estabilizada con 
cemento y por tanto protegida de la erosión de lluvia.  
Los bloques de TapialBlock son muy fáciles de cortar, con una 
radial se pueden cortar y son muy resistentes para secciones 
pequeñas. Su manipulación, en caso de grandes bloques, se 
realizará mediante pinzas elevadores que garantizen el contacto 
sobre toda la superficie, para evitar tensiones diferenciales (Fig 
117). 
  
Fig 116 Productos TapialBlock. 
Fuente: Catálogo Fetdeterra 
Fig 117 Manipulación de los bloques 
en obra. Fuente: Fetdeterra 
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CONCLUSIONES 
Actualmente nos encontramos en un momento en el que la 
perspectiva de la construcción con tierra ha mejorado. Poco a poco, 
y gracias a la presentación de nuevos referentes arquitectónicos 
ésta se va reintroduciendo en el mundo de la construcción. 
A pesar de no tener un gran progreso técnico comparado con otras 
técnicas de construcción y con una significativa oposición social 
desde la revolución industrial, los valores bioclimáticos y 
sostenibles de la construcción con tierra convierten a este material 
en una gran alternativa para una arquitectura sostenible y 
eficiente.   
Con la aparición de nuevos métodos de construcción prefabricada 
y con procesos de mecanización, se abre poco a poco un gran 
abanico de posibilidades que hacen frente a las dificultades que se 
presentan actualmente en la construcción con tierra como se ha 
visto reflejado en la obra de Monroyo. Se obtienen resultados con 
una mayor optimización sin estar condicionados por la 
meteorología. 
Después de realizar el seguimiento de la construcción del muro de 
tapia de la Torre del Marqués de Monroyo, las conclusiones que se 
pueden obtener y que se deben mejorar desde una óptica objetiva 
se pueden resumir en los siguientes puntos: 
- Poco conocimiento técnico especializado de la construcción 
con tierra de tipo estructural. 
- Los rendimientos de la construcción con tierra pisada in 
situ son muy bajos, con una gran carga de trabajo manual y 
un alto coste de mano de obra. 
- La obra se encuentra sujeta a las inclemencias 
meteorológicas que se puedan presentar, por lo que se 
tendrían que evitar los meses más lluviosos del año. 
- Con la ejecución in situ se tiene un control muy poco 
riguroso sobre los resultados. 
El punto más importante recaería en la necesidad de un cuerpo de 
normativas específicas y ordenadas. La no aparición de normativa 
sobre tierra pisada en el CTE obstaculiza el trabajo de los 
arquitectos y constructores que opten por este tipo de 
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